FICHE PROJET

Réhabilitation d'un Site Industriel en Îlot Mixte R+6

Adresse : 6 rue Soussillon, 51100 Reims, France · **MOA :** Citanium Immobilier · **Architecte :** PetitdidierPrioux

Contexte

Reconversion d'un ancien entrepôt industriel en îlot mixte à usage hotelier, restauration, bureaux et parking, sur une parcelle de 3 130 m². Le bâtiment existant en sheds (années 1920–1930) est partiellement conservé et réhabilité. Une émergence neuve en R+6 (h = 23 m) est construite au cœur de la parcelle. Permis de construire déposé en juillet 2025.

3 130 m²	~6 500 m²	96 chambres	17 lots
Surface parcelle	SHON totale	Hôtel	Lots travaux

ÉTAT EXISTANT

ÉTAT PROJETÉ

Vue depuis la rue nouvelle

Missions réalisées

PHASE CONCEPTION

- Rédaction des notices (APS / APD) des lots secondaires
- Analyse des notices acoustique et thermique pour l'élaboration des notices du projet
- Métrés et estimation financière des travaux
- Rédaction des CCTP des lots du secondaires– en cours

A VENIR

- Élaboration du dossier d'Appel d'offres (DCE
- Suivi de l'appel d'offres et analyse comparative des offres
- Assistance à la passation de marché (ACT)

PROGRAMME & SCHÉMA D'INTERVENTION

Montant de travaux prévisionnel : 10.119.843 euros HT



N°	LOT
1	DEPOLLUTION - TERRASSEMENT- GROS ŒUVRE
2	CHARPENTE METALLIQUE
3	ETANCHEITE - COUVERTURE
4	FAÇADE
5	MENUISERIE EXTERIEURE
6	SERRURERIE
7	PLATRERIE- MENUISERIE INTERIEURE
8	ELECTRICTE CFO CFA
9	CHAUFFAGE - CLIMATISATION
10	PLOMBERIE - VENTILATION
11	FAUX PLAFONDS
12	CARRELAGE FAIENCE
13	SOLS SOUPLES
14	REVETEMENT MURAL-PEINTURE
15	ASCENSEURS
16	VRD
17	SALLES DE BAINS PREFABRIQUEES

HÔTEL
96 ch. · R+6

BUREAUX
4 709 m²

RESTAURANT
Terrasse ext.

PARKING
58 places

ARCHITECTE
ppx

CLIENT
Citanium immobilier

Macro Planning

⚠ *Version simplifiée — planning complet disponible sur demande (345 tâches · Format A0)*

26 mois	Jan 2027	Juil 2028	16 lots
Durée totale	Début travaux	Réception	Lots coordonnés



Préparation des marchés
Consultation · Analyse · ACT

Lot 01 – Gros œuvre
Fondations · Structure R+6

Lot 02/03 – Charpente / Couverture
Hors d'eau : Déc 2027

Lot 04/05 – Façade / Menuiseries ext.
Hors d'air : Mars 2028

Lots 06–17 – Second œuvre
Serrurerie · Plâtrerie · Fluides · VRD

Lot 15 – Ascenseurs
Auberge & Bureaux

OPR & Levée de réserves
Bureaux · Parking · Auberge